


Sanierung Waldstraße OT Beuren a.R. 2024

- Aktueller Stand der Planung
- Terminplanung Firmen
- Organisatorisches

Aktueller Stand der Planung

Stromversorgung

Freileitungen der Häuser 7,9,12,13,14 werden von naturenergie netze durch Erdkabel ersetzt.



Terminplanung Firmen



Planungsbüro

Ingenieurbüro Burkhard Raff, Gottmadingen



Ausführende Firmen

- Tief- und Straßenbauarbeiten- Fa. Stumpp GmbH & Co.KG, Balingen
- Rohrleitungsbau- Fa. Tecoba, Endingen
- Telekom führt (aktueller Stand) keine Arbeiten aus



Ausführungszeitpunkt

Ausführung: Voraussichtlich Mitte Ende Juli evtl. erst nach KW 34
Firma hat von KW 32 bis 33 Betriebsferien – Dauer der Arbeiten ca. 3 Monate



2-Wochen vor Baubeginn erhalten die Anwohner Informationsschreiben durch ausführende Firma

Müll

Mülleimerstandorte
während der
Baumaßnahme



Organisatorisches



Organisatorisches



pflegebedürftige -/kranke Personen bitte bei Stadt melden



Gehweg

Gehweg wird nicht angetastet, fußläufig sollte das Gebiet immer zu erreichen sein



Landwirtschaft

mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen können die Felder über
Weil erreicht werden.

Die Waldwege sind relativ gut ausgebaut