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Agenda:

(1) Förderkulisse

(2) Zeitschiene

(3) Umsetzung

(4) Fragen  und Antworten
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Fördervoraussetzungen:
Durchführung eines Branchendialogs
Seit 2023 Einführung des Branchendialogs als Vorstufe zum 
Markterkundungsverfahren.
D.h. Abstimmungsgespräche mit privatwirtschaftlichen 
Telekommunikationsunternehmen (TKU), um die Ausbaubereitschaft zu 
erkunden und unnötige Förderverfahren zu vermeiden. 

Durchführung eines Markterkundungsverfahren (MEV)
Abfrage der Telekommunikationsunternehmen (TKU) in Bezug auf die derzeitige Versorgung und 
die Ausbaupläne nächsten 3 Jahre. Die Ergebnisse liefern die Grundlage für Entscheidungen über 
einen möglichen Markteingriff. Hierzu ist ein Marktversagen nachzuweisen.
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(1) Förderkulisse



Förderkriterien – bis Ende 2020:

Definition eines „Weißen NGA-Flecks“ gemäß VwV Breitbandförderung 2019 im öffentlichen 
Grund:
(1) Im privaten Bereich:

Aufgreifschwelle 30 Mbit/s im Download in der Asymmetrie, Versorgungsziel min. 50 
Mbit/s im Download in der Asymmetrie bei gleichzeitiger Verdoppelung der Uploadrate
für 98 % der Haushalte

(2) Im gewerblichen Bereich:
Aufgreifschwelle 30 Mbit/s in der Symmetrie

Definition „Weißen NGA-Flecks“ gemäß Bundesförderung (bis ins Gebäude):
Aufgreifschwelle 30 Mbit/s im Download 
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(1) Förderkulisse



Förderkulisse – 26.04.2021 bis 17.10.2022:

Aufgriffsschwelle 100 Mbit/s im Download, d.h. Gebäude mit einer garantierten 
Bandbreite unterhalb dieses Wertes gelten als förderfähig im Sinne der Richtlinie
(ausgenommen HFC/FTTB Gebiete mit „homes passed/connect“)

Sozioökonomische Schwerpunkte (Schulen, Gebäude lokaler Behörden, 
Hochschulen, Forschungszentren, Krankenhäuser, Stadien, Verkehrsknoten-
punkte wie Bahnhöfe, Häfen oder Flughäfen) sowie kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) sind dann förderfähig, wenn diese nicht bereits gigabitfähig 
erschlossen sind
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Förderkulisse – seit 31.03.2023 – voraussichtlich 31.12.2025:

Wegfall der Aufgriffsschwelle, d.h. d.h. alle Gebiete welche nicht über ein „gigabitfähiges Netz“ 
verfügen gelten als förderfähig (ausgenommen HFC/FTTB Gebiete mit „homes passed/connect“)
Erhalt Förderung nur bei Erhalt ausreichender Scoring-Werte für die Kriterien
1. Nachholbedarf  weiße Flecken
2. Synergie / Schließung Versorgungslücken (nach bisherigem Ausbau)
3. Digitale Teilhabe ländlicher Raum (Einwohnerdicht)
4. Interkommunale Zusammenarbeit

Änderung: 

- Derzeit in BW ca. 1,28 Mio. Haushalte unterversorgt. Im Bundesgebiet ca. 9.9 Mio. Haushalte mit nicht gigabitfähigem Anschluss.

- Deckelung der jährlichen Förderung, für BW ca. 320 Mio. €. Bund ca. 3.025 Mio. €

- Vorrangig sollen Gemeinden mit hohem Anteil weiße Flecken bekommen. 

- Weitere Kriterien: Synergienutzung/Schließung verbleibender Versorgungslücken (im vgl. Potentialanalyse), Einwohnerdichte, Interkommunale Zusammenarbeit
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(1) Förderkulisse (GFP – Prio 1 – Blumenfeld & Weil)



Breitbandberatung Baden Württemberg – Thilo Kübler            --- Riemstraße 9            --- 67227 Frankenthal            --- www.breitbandberatung-bw.de

(1) Förderkulisse (GFP – Prio 2 – Tengen & Außenbereiche)
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(1) Förderkulisse (GFP – Prio 3 - Watterdingen)



Breitbandberatung Baden Württemberg – Thilo Kübler            --- Riemstraße 9            --- 67227 Frankenthal            --- www.breitbandberatung-bw.de

(1) Förderkulisse (GFP – Prio 4 – Wiechs a. Randen)
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Mai ´22 Stellung 1. Förderantrag Bund gemäß GFP-Richtlinie
Juni ´22 Erhalt Förderzusage mit der Auflage ein neues 

Markterkundungsverfahren (MEV) zu starten
Juli – September ´22 Durchführung Markterkundungsverfahren (MEV)
Oktober – November ´22 Prüfung der Meldungen, Klärungen mit den TKU, 

Abschluss der Auswertung
Dez. ´22 – Februar ´23 Erstellung Ausbaukonzeption für das 

Gemeindegebiet, um den entsprechend 
Kostennachweis zu erbringen und einen GR-
Beschluss zu fällen

März 2023 Stellung Änderungsantrag mit einer Erhöhung der
benötigten Fördersumme von 1,2 Mio. auf 5,7 Mio. €
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März ´23 - heute Prüfung durch den Projektträger Bund ohne 
Bestätigung der Mittelerhöhung
Mehrfacher Wechsel der Zuständigkeiten beim 
Projektträger und erneute Prüfmaßnahmen in 
Abstimmung mit der Stadt und der BBW
Nach Vorlage des Zuwendungsbescheides Bund 
über die 5,7 Mio. €, Antrag Landesförderung zum 
Erhalt weiterer 4,56 Mio. €

Bisherige Umsetzung im Rahmen des Möglichen:
- Nutzung Mitverlegungsmaßnahmen im Zuge der Fernwärmeverlegung
- Abstimmung mit den Energiedienstleister zur möglichen Mitverlegungen
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Annahme:
Mai ´24 Erhalt des Zuwendungsbescheides Bund
Mai ´24 Antrag Zuwendungsbescheid Land
Juni/Juli ´24 Start Teilnahmeantrag des EU-Ausschreibungsverfahrens

Dauer ca. 4 – 6 Monate je nach Erforderlichkeit von Verhandlungsgesprächen.
D.h. Zuschlag Ende 2024.
Ausführungszeit für das Gesamtprojekt ca. 30 – 36 Monate
Somit Abschluss der vollständigen Arbeiten bis ca. Ende 2027.
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Prioritäten der Umsetzung (nach technischer Abhängigkeit und Versorgungsgrad)

Prio 1: OT Blumenfeld und Weil

Prio 2: OT Tengen und Außenbereiche

Prio 3: OT Watterdingen

Prio 4: OT Wiechs, Büsslingen und Beuren

Die Reihenfolge stellt eine Abschätzung gemäß derzeitigem Stand dar. Angedacht wäre, 
dass Planung und Ausbau rollierend umgesetzt werden, d.h. die Prioritäten werden 
zeitversetzt angegangen und überlagern sich in der Umsetzung und Netzinbetriebnahme.
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(3) Umsetzung

Umsetzung gefördert im Rahmen Gigabit-RL 1.0:
ca. 1.151 Gebäudepunkte

Verbleibende Gebäude, d.h. aktuell nicht Teil des 
geförderten Ausbauprojekts (WFP + GFP 1.0):
ca. 490 Gebäudepunkte

= Prio 1 Blumenfeld & Weil

= Prio 2 Tengen & Außenbereiche

= Prio 3 Watterdingen

= Prio 4 Wiechs a.R., Büßlingen &
Beuren



 Ausbau als FTTB-Netz, d.h. das Glasfasernetz wird bis die Gebäude gebaut.

 Das kommunale FTTB-Netz endet mit einem Übergabepunkt im Gebäude, i.d.R. im 
Technikraum. Die Erstellung ist für geförderte Gebäude (Neubau nicht förderfähig!!) 
kostenlos. (1x Gebäudeanschluss je Flurstück, bei getrennten amtl. Hausnummern 
auch mehrere Gebäudeanschlüsse auf einem Flurstück).

 Die Umsetzung des Gebäudeanschlusses hat auf dem wirtschaftlichsten Wege zu 
erfolgen. (wer laufende Umgestaltungen hat, sollte eine Schaffung von Leerrohren 
zum Gebäude vorsehen). 

 Ab dem Übergabepunkt im Gebäude erfolgt die Signalführung auf Verantwortung des 
Eigentümers, d.h. für die interne Verteilung ist dieser eigenverantwortlich zuständig. 
Dies gilt auch in Mehrfamilienhäuser. 
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Werden im Nachgang in 
die Präsentation mit 
aufgenommen und über 
die Homepage der Stadt 
veröffentlicht. 
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Abkürzungsverzeichnis:

Aufgreifschwelle = Datenrate, welche beim Endkunden aktuell oder innerhalb der nächsten 3 
Jahre verfügbar sein soll.

NGA-Netze (Flecken) = Next Generation Access-Netze, Zugangsnetze werden durch teilweise 
oder ganz durch Glasfaserleitungen aufgerüstet werden. 

HFC-Netze = Hybrid-Fiber-Coax, Koaxial-Kabelnetz welches durch Glasfaser und neue 
Übertragungsstandards aufgerüstet werden. 

GFP-Richtlinien = „graue Flecken“ Programm Richtlinie. D.h. die Förderkulisse des aktuellen 
Projekts. 

BBW = Breitbandberatung Baden-Württemberg
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